

INFORME TRIMESTRAL DE AVANCES DE LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO DEL SEGUNDO TRIMESTRE

(ABRIL–MAYO–JUNIO DEL 2007)

Mérida, Yucatán a 11 de Julio de 2007

*La lectura de la palabra no es sólo precedida por la lectura
del mundo sino por cierta forma de “escribirlo” o de
“reescribirlo”, es decir de transformarlo a través
de nuestra practica consciente*
Paulo Freire

El presente informe se propone explicar a detalle las problemáticas presentadas para poder llevar a cabo las actividades planteadas en el PEL 2007, así como las observaciones y/o justificaciones correspondientes, considerando que la implementación de todo plan y/o política, está íntimamente relacionada con la existencia de diferentes factores que afectan su puesta en marcha como se describe a continuación:

RUBROS DE ATENCIÓN

I. CAPACITACIÓN

Factor decisivo para la implementación de las acciones contenidas en el presente Plan fue sin lugar a dudas el proceso de elecciones, que se dejó sentir en el estado desde la implementación de la etapa denominada como “Blindaje Electoral” a través de la cual se restringieron una serie de acciones que se consideraron podrían causar inquietud entre nuestro universo de atención y posterior a las elecciones la participación de todos en el proceso administrativo implementado por la Secretaría de la Contraloría Estatal para organizar la Entrega-Recepción aunado al retraso en la ministración del recurso autorizado son algunas de las causas más relevantes en la adecuación de las acciones realizadas.

Como parte importante en la formación del Equipo Técnico Estatal se había considerado, en el mes de mayo y junio la participación en el 2º CONGRESO NACIONAL DE LECTURA y en la Reunión Regional de Acompañamiento respectivamente, eventos incluidos en el documento de actividades relevantes proporcionado a los Coordinadores en la Reunión Nacional de Evaluación del mes de Noviembre, los cuales no fueron retomados por las nuevas autoridades, situación que obligó a la cancelación definitiva para el ejercicio del recurso etiquetado para tal fin.



Durante la participación del ETE en la Reunión de colegiado de Supervisores por Sectores agrupados¹ se dio a conocer la Invitación para la participación de Promotores de Lectura en el 1ª Encuentro de Experiencias Exitosas, que se llevaría a cabo el 22 de junio, se obtuvo una inscripción de 92 de experiencias de las cuales se seleccionaron 45 por lo que el índice de logro fue del 37% sobre el universo considerado inicialmente de 120 maestros. El evento se ajustó considerando la modificación del número total de participantes.

No se concretó la inclusión de un Conferencista por ajustes en las fechas del evento, el cual ya no coincidió con la agenda de la Dra. Alma Carrasco Altamirano por lo que la Coordinación sustituyó el espacio por una plática sobre la importancia del uso de los diversos materiales formativos en la labor de asesoría de los colectivos docentes y su influencia en la transformación de la práctica docente. Es importante mencionar que de las mejores ponencias presentadas se eligió la experiencia con la que el estado participó en la Reunión de Equipos Técnicos que se llevó a cabo en la ciudad de México del 2 al 5 de julio.

Al regreso de esta reunión en la que participaron los responsables de acompañamiento y formación se desarrollaron las estrategias que se trabajarían con el Comité Estatal de selección, considerando la reprogramación para el mes de Septiembre de las Consultas de intereses y necesidades y de Sectores Educativos.

II. SELECCIÓN

En el mes de junio la dinámica de las escuelas y los inevitables movimientos de cierre de administración propiciaron que se llegara a un acuerdo con las autoridades del nivel educativo a fin de reprogramar para el mes de septiembre las consultas consideradas dentro del proceso de selección 2007. Solamente se logró organizar la participación de autores locales en la convocatoria para las Bibliotecas Escolares 2008, la cual no se concretó hasta la etapa final, pues a consideración del Comité Estatal las obras no cumplían con algunos de los criterios como el de calidad y pertinencia mencionados en la Convocatoria Nacional.

¹ Actividad organizada por los DDE de educación básica, en la que los equipos técnicos de los programas tenemos un espacio para trabajar.



III. DISTRIBUCIÓN

Retomando el argumento final incluido en el informe del 1º trimestre del año en donde se mencionaba a la letra: “En este sentido las actividades generadas de esta meta serán reprogramadas a partir del informe de las nuevas fechas que la autoridad correspondiente este fijando para el envío de las Bibliotecas de Aula y Escolares a cada entidad” tengo a bien comentar que a la fecha no se cuenta con información oficial sobre la dotación y llegada al almacén estatal, lo cual hace incongruente la realización de la actividad incluida en la meta 3 de este rubro que consideraba la visita a una muestra de 369 escuelas para la verificación de la llegada e instalación de las BE y BA, en la inteligencia de que será retomada y calendarizada a partir del comunicado oficial con la fecha de entrada de los acervos.

IV. ACOMPAÑAMIENTO

Durante los meses de mayo y junio los integrantes del ETE visitaron 12 escuelas dando seguimiento a la estrategia 11 + 1, así como del uso y aprovechamiento de los acervos a través de un instrumento diseñado para identificar las fortalezas y debilidades de los colectivos de las escuelas visitadas. Es importante mencionar que esta actividad se realizó con presupuesto estatal por lo que al rendir el reporte programático presupuestal se generará en ceros.

Los resultados en el aspecto cualitativo arrojaron como debilidades la desvinculación del uso de los materiales y los contenidos del Plan y Programas, detectándose que el uso se restringe solamente a las actividades de promoción y fomento a la lectura, siendo contadas las escuelas en las que se evidenció el logro en la vinculación con plan y programas, siendo coincidentemente escuelas de los niveles que han participado en las últimas reformas curriculares (preescolar y secundaria), pero contrario a esto el nivel que ha formalizado la implementación de la estrategia 11 + 1 es el de educación primaria.

V. PRODUCCIÓN, SISTEMATIZACIÓN Y DIFUSIÓN

Al reprogramarse las consultas de intereses y necesidades, así como la de Sectores Educativos, la actividad relacionada con la difusión de los resultados queda

también condicionada para llevarse a cabo un mes posterior a la llegada de los acervos al almacén estatal.

VI. EQUIPAMIENTO

El proceso de entrega-recepción de la administración estatal impidió que la Dirección de Finanzas nos autorizara un préstamo para el ejercicio del presupuesto asignado a la compra de equipo, movimiento necesario en virtud del retraso en el envío del dinero a los estados. Por lo anterior el presupuesto correspondiente se ejercerá de manera inmediata al momento de contar con el dinero en la cuenta que deberá reportar la Dirección de Planeación.

Atentamente

Lic. Ligia M. Cicero Galán



SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES ESTATALES CORRESPONDIENTES EJERCICIO DEL SEGUNDO TRIMESTRE

(ABRIL–MAYO–JUNIO DEL 2007)

Mérida, Yucatán a 11 de Julio de 2007

**SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES ESTATALES
CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE**

RUBRO	ACTIVIDAD
I. CAPACITACIÓN	<ul style="list-style-type: none"> • Reunión para definir las líneas de acción con vista al desarrollo de las consultas que se llevaran a cabo en el marco del Proceso Nacional de Selección Fecha: 27 de abril de 2007 Impacto: 25 integrantes del Comité de selección Ampliado No incluida en el PEL • Taller de capacitación para mesas técnicas que incluye las temáticas de acompañamiento y la estrategia nacional 11+1 Fecha: 7 y 8 de mayo 2007 Impacto: 15 asesores del PAREIB No incluida en el PEL • Taller de capacitación sobre las dinámicas de animación a la lectura que se trabajarán con los participantes en el evento estatal “Deshojando La lectura y la Escritura” Fecha: 24 y 25 de mayo de 2007 Impacto: 60 asesores y promotores de lectura No incluida en el PEL
III. DISTRIBUCIÓN	<ul style="list-style-type: none"> • Implementación del Proyecto de Reasignación de acervos para escuelas de nueva creación y/o incremento de grupos. Fecha: 12, 13 y 14 de junio de 2007 Impacto: 8 escuelas (2 jardines, 5 primarias y 1

	<p>telesecundaria) y 29 aulas (22 de preescolar y 7 de primaria)</p> <p>No programada en el PEL</p> <ul style="list-style-type: none"> • Redistribución Revista Educare para escuelas acompañadas. <p>Fecha: 12 de junio de 2007</p> <p>Impacto: 84 escuelas primaria</p> <p>No incluida en el PEL</p>
IV. ACOMPAÑAMIENTO	<ul style="list-style-type: none"> • Participación del ETE en las Reuniones de colegiado con Supervisores, que organiza el Departamento de Desarrollo Educativo del nivel Primaria con la temática de “Análisis de los registros del asesor acompañante” <p>Fecha: 17 al 19 de abril de 2007</p> <p>Impacto: 84 Supervisores y 9 Jefes de Sector</p> <p>No incluida en el PEL</p> <ul style="list-style-type: none"> • Seguimiento a seis reuniones mensuales con escuelas de acompañamiento. <p>Fecha: 2,7 y 9 de mayo – 1º, 8 y 15 de junio de 2007</p> <p>Impacto: 12 escuelas</p> <p>Programada</p> <ul style="list-style-type: none"> • Organización de la logística para llevar a cabo el sexto festival estatal “Deshojando la lectura y la escritura”. <p>Fecha: 4,11,18 y 22 de mayo de 2007</p> <p>Impacto: 60 asesores y promotores de lectura</p> <p>Programada</p>



	<ul style="list-style-type: none"> • Sexto Festival Estatal “Deshojando la Lectura y la Escritura” Fecha: 5 de junio 2007 Impacto: 350 alumnos de educación básica Programada • Primer Encuentro de Experiencias Exitosas Fecha: 22 de junio de 2007 Impacto: 45 docentes de educación básica Programada • Taller de animación lectora en las instalaciones de la Biblioteca interactiva del nivel de Preescolar. Fecha: 25 de junio de 2007 Impacto: 60 alumnos y 4 educadoras y 1 Supervisora No incluida en el PEL • Reunión trabajo con ETE para la organización de la participación en la Reunión Nacional de equipos técnicos del PNL. Fecha: 28 de junio de 2007 Impacto: 3 asesoras No incluida en el PEL • Reunión Nacional para Equipos Técnicos del PNL. Fecha: 2 al 5 de julio de 2007 Impacto: 96 asesores de equipos técnicos No incluida en el PEL
V: PRODUCCIÓN, SISTEMATIZACIÓN Y DIFUSIÓN	<ul style="list-style-type: none"> • Reunión de Evaluación del evento estatal “Deshojando la lectura y la escritura” Fecha; 11 y 18 de junio de 2007 Impacto: 12 asesores del Comité Organizador, 60

	<p>facilitadores y 25 miembros del Comité Ampliado de Selección.</p> <p>Programada</p> <ul style="list-style-type: none">• Reunión de evaluación del Primer Encuentro de experiencias Exitosas. <p>Fecha: 26 de junio de 2007</p> <p>Impacto: 15 asesores acompañantes y 45 docentes</p> <p>Programada</p>
--	--

Atentamente

Lic. Ligia M. Cicero Galán



DIRECCIÓN GENERAL DE MATERIALES EDUCATIVOS
PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA.REGLAS DE OPERACIÓN 2006
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO Y DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR META

ENTIDAD	RUBRO	META	UNIDAD	CANTIDAD	TRIMESTRE: 2 de 2007		
					LOGRO EN EL TRIMESTRE	PRESUPUESTO	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE
TOTAL ASIGNADO FEDERAL						\$277,958.00	\$0.00
YUCATAN	1 Capacitación de docentes, directivos y ATPs	Fortalecer a los 4 integrantes del ETE con su participación en 6 diferentes reuniones y espacios formativos que se generarán a nivel regional y/o nacional con la lectura y la escritura	Asesores Capacitados	6	0	\$52,000.00	\$0.00
YUCATAN	1 Capacitación de docentes, directivos y ATPs	Capacitar a los 123 asesores pedagógicos de los DDE de Educación Básica (27 indígena, 24 preescolar, 52 primaria, 7 secundaria y 13 educación especial) 84 supervisores y 929 promotores de lectura de primaria en la stemáticas de biblioteca escolar, acompañamiento y selección de acervos	Asesores, supervisores y promotores de lectura	2,065	60	\$6,000.00	\$0.00

DIRECCIÓN GENERAL DE MATERIALES EDUCATIVOS
PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA.REGLAS DE OPERACIÓN 2006
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO Y DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR META

SUBTOTAL EN CAPACITACIÓN						\$58,000.00	\$0.00
YUCATAN	2 Proceso de selección de acervos	Asistencia de los 7 integrantes del CES a la Reunió regional sobre selección de acervos convocada por la DGME	Integrates del comite de selccion capacitados.	7	0	\$48,608.00	\$0.00
SUBTOTAL EN SELECCIÓN						\$48,608.00	\$0.00
YUCATAN	3 Distribución de acervos	Verificar la llegada e instalación de las biliotecas escolares y de aula en una muestra de 369 escuelas por parte de 123 asesores acompañantes al mes posterior de la distribución de los acervos	escuelas muestra	369	0	77,490	\$0.00
SUBTOTAL EN DISTRIBUCIÓN						\$77,490.00	\$0.00
YUCATAN	4 Acompañamiento presencial a escuelas de EB	Monitores mensualmente 6 reuniones con escuelas de acompañamiento para identificar fortalezas y debilidades en el desarrollo de la estrategia	escuelas acompañadas	6	6	\$2,880.00	\$0.00

DIRECCIÓN GENERAL DE MATERIALES EDUCATIVOS
PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA.REGLAS DE OPERACIÓN 2006
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO Y DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR META

SUBTOTAL EN ACOMPAÑAMIENTO						\$2,880.00	\$0.00
YUCATAN	5 Producción, sistematización y difusión	Implementar el registro y sistematización de evidencias en el trabajo de los asesores acompañantes y de los integrantes del CES	Materiales para registro de resultados	7,245	0	\$28,980.00	\$0.00
SUBTOTAL EN DIFUSIÓN						\$28,980.00	\$0.00
YUCATAN	6 Equipamiento informático	Dotar de equipo informático y digital, en calidad de resguardo a los enlaces que se encuentran en los DDEy a los asesores del ETE que coordinan las tareas de acompañamiento y seguimiento de los asesores acompañantes	Equipamiento realizado	4	0	\$62,000.00	\$0.00
SUBTOTAL EN EQUIPAMIENTO						\$62,000.00	\$0.00

Instrucciones: 1. Anotar el trimestre que se reporta.
2. Anotar en las áreas sombreadas los datos correspondientes al logro programático y al monto del presupuesto ejercido en el trimestre.

Dirección General de Materiales Educativos

Reglas de Operación del Programa Nacional de Lectura Ejercicio 2007

Reporte Programático por Indicadores

ENTIDAD: YUCATAN		TRIMESTRE: 2		
CAPACITACIÓN	Cantidad 8	Total de hombres	Cantidad 52	Total de mujeres
Miembros del equipo técnico pedagógico capacitados	0	Hombres	0	Mujeres
Maestros y maestras capacitados	5	Hombres	40	Mujeres
Directivos capacitados	0	Hombres	0	Mujeres
Bibliotecarios capacitados	0	Hombres	0	Mujeres
Miembros del comité de selección capacitados	0	Hombres	0	Mujeres
Miembros del comité de selección ampliado capacitados	0	Hombres	0	Mujeres
Asesores capacitados de la red de acompañamiento	3	Hombres	12	Mujeres

SELECCIÓN	Cantidad 0	Total de hombres	Cantidad 0	Total de mujeres
Número de personas consultadas	0	Directores	0	Directoras
	0	Maestros	0	Maestras
	0	Padres	0	Madres
	0	Alumnos	0	Alumnas

DISTRIBUCIÓN	Cantidad 0	Total de E.E.B en la Entidad	Cantidad 0	Total de E.E.B acompañadas
Número de escuelas con entrega de bibliotecas de aula acompañadas con acciones pedagógicas	0	Preescolar	0	Preescolar
	0	Primaria	0	Primaria
	0	Secundaria	0	Secundaria
Número de escuelas con entrega de bibliotecas escolares acompañadas con acciones pedagógicas	0	Total de E.E.B en la Entidad	0	Total de E.E.B acompañadas
	0	Preescolar	0	Preescolar
	0	Primaria	0	Primaria
	0	Secundaria	0	Secundaria

Dirección General de Materiales Educativos

Reglas de Operación del Programa Nacional de Lectura Ejercicio 2007

Reporte Programático por Indicadores

ACOMPAÑAMIENTO	Cantidad	Total de E.E.B en la Entidad	Cantidad	Total de E.E.B acompañadas
	2226		12	
Número de escuelas de educación básica acompañadas	682	Preescolar	2	Preescolar
	1095	Primaria	9	Primaria
	449	Secundaria	1	Secundaria
Número de figuras escolares acompañadas	Cantidad	Total de hombres	Cantidad	Total de mujeres
	23		61	
	4	Directivos	8	Directivos
	19	Maestros	53	Maestras
Número de asesores que integran la red estatal de acompañamiento	82	Asesores	201	Asesoras
Número de asesores incorporados en el presente trimestre a la red estatal de acompañamiento presencial	39	Asesores	11	Asesoras

DIFUSIÓN	0		0	
Número de escuelas de E.B que conocen el PNL con la difusión realizada	Cantidad	Total de E.E.B en la Entidad	Cantidad	Total de E.E.B donde se realizó la difusión del programa
	0		0	
	0	Preescolar	0	Preescolar
		Primaria		Primaria
		Secundaria		Secundaria
Número de personas consultadas en las escuelas difundidas para saber sobre su conocimiento del PNL. (* Se trata de madres y padres de familia de niños que asisten a este nivel, en caso que sean otros especifique)	Cantidad	Total de personas consultadas en E.E.B	Cantidad	Total de personas consultadas en E.E.B que conocen el PNL
	0		0	
	0	Peescolar*	0	Peescolar*
		Primaria*		Primaria*
		Secundaria*		Secundaria*
		Otros*		Otros*

EQUIPAMIENTO		
Equipo de cómputo adquirido. (En caso que la adquisición de equipo no corresponda a ninguno de los conceptos, se debera asignar al cocepto Otros* especificando el nombre del equipo adquirido)	Concepto	Cantidad adquirida
	Cámara fotográfica digital	0
	Equipo multimedia	0
	Impresora	0
	Cámara de video	0
	Lap top	0
	P.C	0
	Cañon	0
	Otros	0

ENTIDAD: _____ YUCATÁN _____

TRIMESTRE _____ 2 _____

	MES: _____ 4 _____			MES: _____ 5 _____			MES: _____ 6 _____			TOTAL DEL TRIMESTRE		
CONCEPTO DE GASTO	IMPORTE	IVA	TOTAL	IMPORTE	IVA	TOTAL	IMPORTE	IVA	TOTAL	IMPORTE	IVA	TOTAL
PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES												
Capacitación			0.00			0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
Acompañamiento			0.00			0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios informáticos			0.00			0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
Pago de servicio a estibadores para distribución de acervos			0.00			0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
Subtotal:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGO DE PASAJES DE CAPACITACIÓN												
Autobús			0.00			0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
Avión			0.00			0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
Subtotal:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGO DE PASAJES DE SELECCIÓN												
Autobús			0.00			0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
Avión			0.00			0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
Subtotal:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGO DE PASAJES DE DISTRIBUCIÓN												
Autobús			0.00			0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
Avión			0.00			0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
Subtotal:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGO DE PASAJES AL EQUIPO Y RED DE ACOMPAÑAMIENTO												
Autobús			0.00			0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
Avión			0.00			0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
Subtotal:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGO DE VIÁTICOS DE CAPACITACIÓN												
Alimentación			0.00			0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
Hospedaje			0.00			0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
Subtotal:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGO DE VIÁTICOS DE SELECCIÓN												
Alimentación			0.00			0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
Hospedaje			0.00			0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
Subtotal:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGO DE VIÁTICOS DE DISTRIBUCIÓN												
Alimentación			0.00			0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
Hospedaje			0.00			0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
Subtotal:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGO DE VIÁTICOS AL EQUIPO Y RED DE ACOMPAÑAMIENTO												
Alimentación			0.00			0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
Hospedaje			0.00			0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
Subtotal:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IMPRESIÓN DE MATERIALES DE APOYO												
Apoyo a capacitación			0.00			0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
Información sobre distribución			0.00			0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
Información para acompañamiento			0.00			0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
Difusión			0.00			0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
Subtotal:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMPRA DE PAPELERÍA Y MAT. IMPRESOS												
Capacitación			0.00			0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
Preselección			0.00			0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
Distribución			0.00			0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
Subtotal:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ENTIDAD: YUCATÁN

TRIMESTRE 2

	MES: <u>4</u>			MES: <u>5</u>			MES: <u>6</u>			TOTAL DEL TRIMESTRE		
CONCEPTO DE GASTO	IMPORTE	IVA	TOTAL	IMPORTE	IVA	TOTAL	IMPORTE	IVA	TOTAL	IMPORTE	IVA	TOTAL
COMBUSTIBLE (GASOLINA)												
Traslado materiales de preselección			0.00			0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
Acompañamiento presencial a escuelas			0.00			0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
Subtotal:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PEAJE ACOMPAÑAMIENTO												
Peaje			0.00			0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
Subtotal:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REPRODUCCIÓN Y COMPRA DE MATERIALES												
De apoyo a la capacitación			0.00			0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
Formativos para la selección			0.00			0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
Informativos para la difusión			0.00			0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
Subtotal:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE APOYO												
Impresos para selección			0.00			0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
Audiovisuales para selección			0.00			0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
Impresos para difusión			0.00			0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
Subtotal:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REPRODUCCIÓN DE INSTRUMENTOS ESTADÍSTICOS												
Selección			0.00			0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
Distribución			0.00			0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
Difusión			0.00			0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
Subtotal:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROCESOS DE SISTEMATIZACIÓN DE INFORMACIÓN												
Procesos de información para la difusión			0.00			0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
Subtotal:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL												
Radio			0.00			0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
Televisión			0.00			0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
Subtotal:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCCIÓN ELECTRÓNICA												
Electrónica (Páginas web, presentaciones multimedia)			0.00			0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
Subtotal:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REPRODUCCIÓN AUDIOVISUAL												
Radio			0.00			0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
Televisión			0.00			0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
Subtotal:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO												
Computadoras			0.00			0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
Impresoras			0.00			0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
Consumibles informáticos			0.00			0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
Computadoras portátiles			0.00			0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
Proyector multimedia			0.00			0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
Equipo multimedia			0.00			0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
Cámara digital			0.00			0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
Unidad USB			0.00			0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Específique			0.00			0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
Subtotal:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS NO COMPROBABLES (hasta 10% de viáticos)												
Gastos no comprobables			0.00			0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
Subtotal:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Instrucciones: 1. Anotar el trimestre que se reporta. 2. Anotar los meses correspondientes al trimestre que se reporta. 3. Anotar en los espacios en blanco los montos de presupuesto ejercido por cada concepto de gasto.												