



# SINALOA

## Informe programático presupuestal del Programa Estatad de Lectura 2007

Secretario de Educación Pública en Sinaloa  
Florentino Castro López

Subsecretaria de Educación Básica  
Maira Lorena Zazueta Corrales

Coordinadora Estatal del PNL  
Luz Berthila Meza Castillo

JULIO DE 2007

## **SEGUNDO TRIMESTRE (ABRIL A JUNIO DEL 2007)**

### **CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS**

En el mes de abril se llevó a cabo una reunión formativa y de trabajo con el equipo estatal, a fin de revisar avances en acciones y analizar la programación del trimestre participando 7 integrantes del equipo estatal del programa. Esta acción no esta programada en el PEL sin embargo será una actividad permanente del equipo estatal.

En el mes de junio se desarrolló la tercera etapa del taller formativo para bibliotecarios que sirvió para evaluar avances y logros así como marcar la perspectiva de trabajo para el siguiente ciclo escolar. Se atendieron a 249 bibliotecarios en las diferentes regiones del estado. Esta acción no se encuentra programada en el PEL. Apoyando a la atención del objetivo 4 en la meta 4,1.

Estaba programada en la meta 1.1 y en la actividad 1.1.6. la asistencia a una reunión regional en el mes de mayo y se canceló. No se ejerció el presupuesto asignado para ello. (\$25000.00) Se solicitará una transferencia de ese recurso para el mes de julio.

En lo que se refiere a la capacitación con el grupo ampliado de selección programada para el mes de junio, en el objetivo 5, meta 5.1 y actividad 5.1.1. no se llevó a cabo por no contar con presupuesto por lo que se reprogramará para el mes de septiembre, por no contar con el presupuesto federal (\$7000.00) se reprogramará y se solicitara la transferencia del mismo a la nueva fecha programada en el mes de septiembre.

### **SELECCIÓN DE BIBLIOTECAS ESCOLARES Y DE AULA**

Durante el mes de junio se llevó a cabo la consulta de preferencias lectoras con alumnos de educación básica con el apoyo de los asesores acompañantes. Esta acción esta planeada en el PEL en el rubro 2, objetivo 2, meta 2.1. actividad 2.1.1 Existe la planeación de recurso para este rubro (\$16500.00), sin embargo no se aplicó por no llegar al estado el presupuesto. Se establecieron compromisos de apoyo posterior a los asesores que apoyaron en esta tarea. Se solicitará la transferencia del mismo.

### **ACOMPañAMIENTO Y DIFUSIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE ACERVOS**

En el mes de junio se realizaron 2 visitas a las escuelas normales para verificar el uso y aprovechamiento de los acervos de las bibliotecas escolares entregadas. Esta actividad se tenía programada en la meta 2.1 actividad 2.1.2. para el mes de julio sin embargo se adelantó atendiendo la inquietud presentada por estas instituciones.

Así mismo se desarrollaron dos visitas y un taller con el personal de estas instituciones con el propósito de habilitarlos en la promoción de lectores y escritores y en el uso y aprovechamiento de los materiales bibliográficos que se les distribuyen. Esta actividad se programó para el mes de julio y se adelantó, sin embargo no se aplicó recurso, por lo que se programarán para septiembre otras sesiones de seguimiento y valoración de impacto de las mismas.

La coordinación estatal desarrolló en el mes de mayo dos reuniones de trabajo con el responsable estatal de la CEAM y se establecieron acuerdos y compromisos de trabajo relacionados con los procesos formativos para las figuras educativas que se atienden desde el Programa de lectura. Esto esta programado en la meta 2.1. en la actividad 2.1.3.

Así mismo en el mes de junio se realizaron 8 visitas a escuelas de educación básica con el propósito de verificar la instalación de bibliotecas escolares y de aula, avanzando en el cumplimiento del objetivo 4 y la meta 4.1, actividad 4.1.1. Esta actividad tiene presupuesto federal asignado para el mes de junio (\$2580.00) sin embargo no se recibió. Se solicitará transferencia para nuevamente programar la actividad y efectuar visitas a mayor cantidad de escuelas en el mes de octubre.

Por otra parte se llevaron a cabo 6 visitas a los almacenes con el propósito de constatar la existencia de bibliotecas que no hayan sido entregadas con oportunidad y de establecer los canales que posibiliten la distribución de manera más eficaz, atendiendo el objetivo 4. meta 4.1. actividad 4.1.2. Esta actividad también tiene presupuesto asignado (\$1712.50), y no se ejerció por no contarse con el en la fecha prevista, por lo que se realizarán otra serie de visitas durante el mes de noviembre para utilizar el presupuesto asignado, para lo que se solicitará una transferencia de recursos y cambio de fecha para su ejercicio.

### **ACOMPANAMIENTO PRESENCIAL A LAS ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA**

Durante el mes de abril se realizó la reproducción del manual del asesor acompañante y se distribuyó a cada uno de los asesores a través de los enlaces de las áreas educativas. Haciendo un total de 7 enlaces de los niveles educativos, 6 asesores estatales del Programa de Lectura y 328 asesores acompañantes. Esta actividad no estaba planeada en el PEL, sin embargo la llegada del manual detonó el avance en la misma.

Se tenían programadas en el objetivo 1, meta 1.1, actividad 1.1.1, visitas para llevar el seguimiento a las escuelas acompañadas, lo cual no fue posible realizar durante este trimestre, ya que no existió recurso federal para efectuarlas. Estas visitas se reprogramarán para el mes de septiembre y se solicitará la transferencia de el recurso (\$6750.00)

Así mismo se programaron tres seminarios para asesores acompañantes en las regiones del estado en el objetivo 3, meta 3.1, actividad 3.1.1 y se suspendieron por no tener el recurso federal en tiempo oportuno (\$45000.00), esta actividad se reprogramará para el mes de octubre y se solicitará la transferencia del mismo para el mes de noviembre.

### **PRODUCCIÓN, SISTEMATIZACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN**

En el mes de junio se produjeron materiales gráficos de difusión (separadores de textos, tazas, pendones, lápices y la edición de fotografías) mismos que fueron distribuidos en la comunidad escolar y las fotografías fueron expuestas

en una muestra representativa realizada en el edificio central de la SEPyC. Mostrando avances, y logros del programa en el estado.

Esta producción se realizó con el apoyo del estado ya que no contamos aun con el presupuesto federal. Las actividades que están planeadas en el PEL para los meses de agosto, septiembre y octubre se programarán una vez que se cuente con el presupuesto referido.

Así mismo se desarrolló durante el mes de abril, la semana de festejos del día mundial del libro y los derechos de autor en la que se exhibió un ciclo de películas y se difundió la invitación para que en cada una de las escuelas de educación básica se llevaran a cabo actividades alusivas a la fecha.

### **EQUIPAMIENTO**

No se desarrolló ese aspecto, ya que el presupuesto no ha sido radicado en el estado. Se programará para septiembre la compra del equipo solicitado (\$62000.00)

## **EXPLICACIÓN SOBRE VARIACIONES**

### **PRESUPUESTALES**

Es necesario realizar ajustes en la aplicación de recursos, las cuales se relacionan con reprogramaciones y transferencias de presupuesto, porque hasta la fecha del cierre del trimestre no se ha recibido notificación de la asignación de recursos federales. A continuación describimos la situación presentada:

### **RUBRO CAPACITACIÓN**

#### **PLANEACIÓN REALIZADA:**

Rubro	Objetivo	Meta	Actividad	Presupuesto asignado	Presupuesto ejercido	Variación propuesta
1	1	1.1	1.1.6	\$25000.00	00.00	Transferencia al tercer trimestre para desarrollar la actividad de asistencia de tres personas a la reunión nacional de julio

#### **PROPUESTA DE VARIACIÓN**

Rubro	Objetivo	Meta	Actividad	Presupuesto asignado	Presupuesto ejercido	Variación propuesta
1	1	1.1	1.1.6.	00.00	25000.00	Reasignar el presupuesto del mes de mayo aplicándolo en el mes de julio para la asistencia a reunión nacional de 3 personas

#### **PLANEACION REALIZADA**

Rubro	Objetivo	Meta	Actividad	Presupuesto asignado	Presupuesto ejercido	Variación propuesta
1	5	5.1	5.1.1	7000.00	00.00	Se reprogramará la actividad para el mes de septiembre

**PROPUESTA DE VARIACIÓN**

Rubro	Objetivo	Meta	Actividad	Presupuesto asignado	Presupuesto ejercido	Variación propuesta
1	5	5.1	5.1.1	00.00	7000.00	Aplicar en el mes de septiembre el presupuesto asignado para junio

**RUBRO SELECCIÓN****PLANEACIÓN REALIZADA**

Rubro	Objetivo	Meta	Actividad	Presupuesto asignado	Presupuesto ejercido	Variación propuesta
2	2	2.1	2.1.1	16500.00	00.00	Transferir el presupuesto al concepto de pago de gasolina durante el mes de septiembre a los asesores acompañantes que apoyaron en el levantamiento de la información con los alumnos consultados,

**PROPUESTA DE VARIACIÓN**

Rubro	Objetivo	Meta	Actividad	Presupuesto asignado	Presupuesto ejercido	Variación propuesta
2	2	2.1	2.1.1	00.00	16500.00	Transferir el presupuesto para el mes de septiembre al concepto de pago de gasolina a asesores acompañantes que apoyaron en el levantamiento de la información con los alumnos consultados

**RUBRO DISTRIBUCIÓN DE ACERVOS****PLANEACIÓN REALIZADA**

Rubro	Objetivo	Meta	Actividad	Presupuesto asignado	Presupuesto ejercido	Variación propuesta
3	4	4.1	4.1.1	\$2580.00	00.00	Programar visitas a los planteles durante el mes de octubre

**PROPUESTA DE VARIACIÓN**

Rubro	Objetivo	Meta	Actividad	Presupuesto asignado	Presupuesto ejercido	Variación propuesta
3	4	4.1	4.1.1	00.00	\$2580.00	Realizar visitas en el mes de octubre utilizando el presupuesto asignado en junio.

**PLANEACIÓN REALIZADA**

Rubro	Objetivo	Meta	Actividad	Presupuesto asignado	Presupuesto ejercido	Variación propuesta
3	4	4.1	4.1.2	\$1712.50	00.00	Reprogramar la actividad para el mes de noviembre

**PROPUESTA DE VARIACIÓN**

Rubro	Objetivo	Meta	Actividad	Presupuesto asignado	Presupuesto ejercido	Variación propuesta
3	4	4.1	4.1.2	00.00	\$1712.50	Realizar la actividad en el mes de noviembre y utilizar el recurso asignado en junio.

### RUBRO ACOMPAÑAMIENTO PRESENCIAL A LAS ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA

**PLANEACIÓN REALIZADA**

Rubro	Objetivo	Meta	Actividad	Presupuesto asignado	Presupuesto ejercido	Variación propuesta
4	1	1.1	1.1.2	\$6750.00	00.00	Se reprogramarán para el mes de septiembre con el mismo objetivo

**PROPUESTA DE VARIACIÓN**

Rubro	Objetivo	Meta	Actividad	Presupuesto asignado	Presupuesto Ejercido	Variación propuesta
4	1	1.1	1.1.2	00.00	\$6750.00	Se desarrollarán las visitas durante el mes de septiembre, utilizando el presupuesto asignado en junio

**PLANEACIÓN REALIZADA**

Rubro	Objetivo	Meta	Actividad	Presupuesto asignado	Presupuesto ejercido	Variación propuesta
4	3	3.1	3.1.1	\$45000.00	00.00	Se reprogramarán para el mes de noviembre con el mismo objetivo

**PROPUESTA DE VARIACIÓN**

Rubro	Objetivo	Meta	Actividad	Presupuesto asignado	Presupuesto Ejercido	Variación propuesta
4	3	3.1	3.1.1	00.00	\$45000.00	Se desarrollarán los seminarios en el mes de noviembre con el presupuesto asignado en junio.

### EQUIPAMIENTO INFORMATICO

**PLANEACIÓN REALIZADA**

Rubro	Objetivo	Meta	Actividad	Presupuesto asignado	Presupuesto ejercido	Variación propuesta
6	1	1	1.1.1	\$62000.00	00.00	Se reprogramarán para el mes de septiembre con el mismo objetivo

**PROPUESTA DE VARIACIÓN**

Rubro	Objetivo	Meta	Actividad	Presupuesto	Presupuesto	Variación propuesta
-------	----------	------	-----------	-------------	-------------	---------------------

				asignado	Ejercido	
6	1	1.1	1.1.1	00.00	\$62000.00	Se efectuarán las adquisiciones programadas en el mes de septiembre con el presupuesto asignado en junio.

## SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO

### PRIMER TRIMESTRE

PLANEACIÓN PROGRAMADA						UBICACIÓN DE TRANSFERENCIA					
MES	RUBRO	OBJETIVO	META	ACTIVIDAD	CANTIDAD POR TRANSFERIR	MES	RUBRO	OBJETIVO	META	ACTIVIDAD	CANTIDAD TRANSFERIDA
ENERO	1	2	2.1	2.1.1	\$675.00	SEPT	1	2	2.1	2.1.1	\$675.00

**TOTAL POR TRANSFERIR DEL PRIMER TRIMESTRE AL TERCER TRIMESTRE**  
**\$675.00**

### SEGUNDO TRIMESTRE

PLANEACIÓN PROGRAMADA						UBICACIÓN DE TRANSFERENCIA					
MES	RUBRO	OBJETIVO	META	ACTIVIDAD	CANTIDAD POR TRANSFERIR	MES	RUBRO	OBJETIVO	META	ACTIVIDAD	CANTIDAD TRANSFERIDA
MAYO	1	1	1.1	1.1.6	\$25000.00	JULIO	1	1	1.1	1.1.6	\$25000.00
JUNIO	1	5	5.1	5.1.1	\$7000.00	SEPT.	1	5	5.1	5.1.1	\$7000.00
JUNIO	2	2	2.1	2.1.1	\$16500.00	SEPT.	2	2	2.1	2.1.1	\$16500.00
JUNIO	3	4	4.1	4.1.1	\$2580.00	OCT.	3	4	4.1	4.1.1	\$2580.00
JUNIO	3	4	4.1	4.1.2	\$1712.50	NOV.	3	4	4.1	4.1.2	\$1712.50
JUNIO	4	1	1.1	1.1.2	6750.00	SEPT.	4	1	1.1	1.1.2	6750.00
JUNIO	4	3	3.1	3.1.1	\$45000.00	NOV.	4	3	3.1	3.1.1	\$45000.00
JUNIO	6	1	1.1	1.1.1	\$62000.00	SEPT.	6	1	1.1	1.1.1	\$62000.00

**TOTAL POR TRANSFERIR DEL SEGUNDO TRIMESTRE AL TERCER TRIMESTRE**  
**\$110 500.00**

**TOTAL POR TRANSFERIR DEL SEGUNDO TRIMESTRE AL CUARTO TRIMESTRE**  
**\$49292.50**

**TOTAL TRASFERIDO DEL SEGUNDO TRIMESTRE**  
**\$159792.50**



ENTIDAD	RUBRO	UNIDAD	PROGRAMADO	LOGRO ALCANZADO	PRESUPUESTO FEDERAL	EJERCIDO
TOTAL ASIGNADO FEDERAL					\$604,666.00	0.00
SINALOA	1. Capacitación de docentes, directivos y ATPS's	integrantes del equipo técnico estatal por capacitados	15		203,800.00	
		congresos	1			
		seminarios	2			
		reuniones	2			
		integrantes del equipo técnico estatal por capacitados	11	7	675.00	0.00
		asesores capacitados	450		35,575.00	
		talleres	4			
		bibliotecarios capacitados	250	249	35,000.00	0.00
		integrantes del equipo técnico estatal ampliados por capacitados	90	0	8,950.00	0.00
		talleres	3			
PRESUPUESTO ASIGNADO PARA CAPACITACIÓN					284,000.00	0
SINALOA	2. Proceso de selección de acervos	títulos seleccionados	260		10,400.00	0.00
		alumnos consultados	4500		16,500.00	0.00
		figuras educativas consultadas	1200		12,600.00	0.00
PRESUPUESTO ASIGNADO PARA EL PROCESO DE SELECCIÓN					39,500.00	0
SINALOA	3. Distribución de acervos	escuelas difundidas PNL	4355	4355	6,430.00	0.00
		escuelas con acervos distribuidos	5	5	7,780.00	0.00
		centros de maestros distribuidos	10	10		0.00
		bibliotecas escolares instaladas	4355		19,750.00	
		bibliotecas de aula instaladas	20211			
PRESUPUESTO ASIGNADO PARA DISTRIBUCIÓN					33,960.00	
SINALOA	4. Acompañamiento presencial a las escuelas de EB	escuelas acompañadas	328	328	6,750.00	0.00
		directivos acompañados	400		10,750.00	0.00
		asesores acompañantes	328		48,050.00	0.00
PRESUPUESTO ASIGNADO PARA ACOMPAÑAMIENTO					65,550.00	0
SINALOA	5. Producción, sistematización y difusión	carteles	2000	25	119,656.00	0.00
		folletos	3210			
		dípticos	500			
		pendones	497			
		abanicos	2000			
PRESUPUESTO ASIGNADO PARA PRODUCCIÓN					119,656.00	
SINALOA	6. Euipamiento informático	lap top	1		25,000.00	
		pantalla para proyector	1		4,000.00	
		camara de video	1		8,000.00	
		cañon proyector	1		25,000.00	
PRESUPUESTO ASIGNADO PARA EQUIPAMIENTO					62,000.00	

Nota: Es importante especificar a las figuras educativas.

Ejemplo:

asesores	400
docentes	400
bibliotecario	400

## Dirección General de Materiales Educativos

Reglas de Operación del Programa Nacional de Lectura Ejercicio 2007

Reporte Programático por Indicadores

<b>ENTIDAD: Sinaloa</b>		<b>TRIMESTRE: 2</b>		
<b>CAPACITACIÓN</b>	Cantidad <b>163</b>	Total de hombres	Cantidad <b>427</b>	Total de mujeres
Miembros del equipo técnico pedagógico capacitados	<b>1</b>	Hombres	<b>6</b>	Mujeres
Maestros y maestras capacitados		Hombres		Mujeres
Directivos capacitados		Hombres		Mujeres
Bibliotecarios capacitados	<b>59</b>	Hombres	<b>189</b>	Mujeres
Miembros del comité de selección capacitados		Hombres		Mujeres
Miembros del comité de selección ampliado capacitados	<b>1</b>	Hombres	<b>6</b>	Mujeres
Asesores capacitados de la red de acompañamiento	<b>102</b>	Hombres	<b>226</b>	Mujeres

<b>SELECCIÓN</b>	Cantidad	Total de hombres	Cantidad	Total de mujeres
Número de personas consultadas		Directores		Directoras
		Maestros		Maestras
		Padres		Madres
		Alumnos		Alumnas

<b>DISTRIBUCIÓN</b>	Cantidad <b>4355</b>	Total de E.E.B en la Entidad	Cantidad <b>43</b>	Total de E.E.B acompañadas
Número de escuelas con entrega de bibliotecas de aula acompañadas con acciones pedagógicas	<b>1428</b>	Preescolar	<b>9</b>	Preescolar
	<b>2303</b>	Primaria	<b>16</b>	Primaria
	<b>624</b>	Secundaria	<b>18</b>	Secundaria
Número de escuelas con entrega de bibliotecas escolares acompañadas con acciones pedagógicas	Cantidad <b>4355</b>	Total de E.E.B en la Entidad	Cantidad <b>43</b>	Total de E.E.B acompañadas
	<b>1428</b>	Preescolar	<b>9</b>	Preescolar
	<b>2303</b>	Primaria	<b>16</b>	Primaria
	<b>624</b>	Secundaria	<b>18</b>	Secundaria

## Dirección General de Materiales Educativos

Reglas de Operación del Programa Nacional de Lectura Ejercicio 2006

Reporte Programático por Indicadores

<b>ACOMPAÑAMIENTO</b>	Cantidad	Total de E.E.B en la Entidad	Cantidad	Total de E.E.B acompañadas
	<b>4355</b>		<b>328</b>	
Número de escuelas de educación básica acompañadas	<b>1428</b>	Preescolar	<b>84</b>	Preescolar
	<b>2303</b>	Primaria	<b>176</b>	Primaria
	<b>624</b>	Secundaria	<b>51</b>	Secundaria
		especial	<b>17</b>	Educ.especial
Número de figuras escolares acompañadas	Cantidad	Total de hombres	Cantidad	Total de mujeres
		Directivos		Directivos
		Maestros		Maestras
Número de asesores que integran la red estatal de acompañamiento		Asesores		Asesoras
Número de asesores incorporados en el presente trimestre a la red estatal de acompañamiento presencial		Asesores		Asesoras

<b>DIFUSIÓN</b>				
Número de escuelas de E.B que conocen el PNL con la difusión realizada	Cantidad	Total de E.E.B en la Entidad	Cantidad	Total de E.E.B donde se realizó la difusión del programa
	<b>4355</b>		<b>4355</b>	
	<b>1428</b>	Preescolar	<b>1428</b>	Preescolar
	<b>2303</b>	Primaria	<b>2303</b>	Primaria
	<b>624</b>	Secundaria	<b>624</b>	Secundaria
Número de personas consultadas en las escuelas difundidas para saber sobre su conocimiento del PNL. (* Se trata de madres y padres de familia de niños que asisten a este nivel, en caso que sean otros especifique)	Cantidad	Total de personas consultadas en E.E.B	Cantidad	Total de personas consultadas en E.E.B que conocen el PNL
		Peescolar*		Peescolar*
		Primaria*		Primaria*
		Secundaria*		Secundaria*
		Otros*		Otros*

<b>EQUIPAMIENTO</b>		
Equipo de cómputo adquirido. (En caso que la adquisición de equipo no corresponda a ninguno de los conceptos, se debera asignar al cocepto Otros* especificando el nombre del equipo adquirido)	Concepto	Cantidad adquirida
	Cámara fotográfica digital	
	Equipo multimedia	
	Impresora	
	Cámara de video	
	Lap top	
	P.C	
	Cañon	
	Otros	

ENTIDAD: SINALOA

TRIMESTRE 2

	MES: <u>1</u>			MES: <u>2</u>			MES: <u>3</u>			TOTAL DEL TRIMESTRE		
CONCEPTO DE GASTO	IMPORTE	IVA	TOTAL	IMPORTE	IVA	TOTAL	IMPORTE	IVA	TOTAL	IMPORTE	IVA	TOTAL
<b>PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES</b>												
Capacitación			0.00			0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
Acompañamiento			0.00			0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios informáticos			0.00			0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
Pago de servicio a estibadores para distribución de acervos			0.00			0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Subtotal:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>PAGO DE PASAJES DE CAPACITACIÓN</b>												
Autobús			0.00			0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
Avión			0.00			0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Subtotal:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>PAGO DE PASAJES DE SELECCIÓN</b>												
Autobús			0.00			0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
Avión			0.00			0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Subtotal:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>PAGO DE PASAJES DE DISTRIBUCIÓN</b>												
Autobús			0.00			0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
Avión			0.00			0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Subtotal:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>PAGO DE PASAJES AL EQUIPO Y RED DE ACOMPAÑAMIENTO</b>												
Autobús			0.00			0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
Avión			0.00			0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Subtotal:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>PAGO DE VIÁTICOS DE CAPACITACIÓN</b>												
Alimentación			0.00			0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
Hospedaje			0.00			0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Subtotal:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>PAGO DE VIÁTICOS DE SELECCIÓN</b>												
Alimentación			0.00			0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
Hospedaje			0.00			0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Subtotal:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>PAGO DE VIÁTICOS DE DISTRIBUCIÓN</b>												
Alimentación			0.00			0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
Hospedaje			0.00			0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Subtotal:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>PAGO DE VIÁTICOS AL EQUIPO Y RED DE ACOMPAÑAMIENTO</b>												
Alimentación			0.00			0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
Hospedaje			0.00			0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Subtotal:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>IMPRESIÓN DE MATERIALES DE APOYO</b>												
Apojo a capacitación			0.00			0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
Información sobre distribución			0.00			0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
Información para acompañamiento			0.00			0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
Difusión			0.00			0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Subtotal:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>COMPRA DE PAPELERÍA Y MAT. IMPRESOS</b>												
Capacitación			0.00			0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
Preselección			0.00			0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
Distribución			0.00			0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Subtotal:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

ENTIDAD: SINALOA

TRIMESTRE 2

CONCEPTO DE GASTO	MES: <u>1</u>			MES: <u>2</u>			MES: <u>3</u>			TOTAL DEL TRIMESTRE		
	IMPORTE	IVA	TOTAL	IMPORTE	IVA	TOTAL	IMPORTE	IVA	TOTAL	IMPORTE	IVA	TOTAL
<b>COMBUSTIBLE (GASOLINA)</b>												
Traslado materiales de preselección			0.00			0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
Acompañamiento presencial a escuelas			0.00			0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Subtotal:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>PEAJE ACOMPAÑAMIENTO</b>												
Peaje			0.00			0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Subtotal:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>REPRODUCCIÓN Y COMPRA DE MATERIALES</b>												
De apoyo a la capacitación			0.00			0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
Formativos para la selección			0.00			0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
Informativos para la difusión			0.00			0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Subtotal:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE APOYO</b>												
Impresos para selección			0.00			0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
Audiovisuales para selección			0.00			0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
Impresos para difusión			0.00			0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Subtotal:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>REPRODUCCIÓN DE INSTRUMENTOS ESTADÍSTICOS</b>												
Selección			0.00			0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
Distribución			0.00			0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
Difusión			0.00			0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Subtotal:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>PROCESOS DE SISTEMATIZACIÓN DE INFORMACIÓN</b>												
Procesos de información para la difusión			0.00			0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Subtotal:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL</b>												
Radio			0.00			0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
Televisión			0.00			0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Subtotal:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>PRODUCCIÓN ELECTRÓNICA</b>												
Electrónica (Páginas web, presentaciones multimedia)			0.00			0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Subtotal:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>REPRODUCCIÓN AUDIOVISUAL</b>												
Radio			0.00			0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
Televisión			0.00			0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Subtotal:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO</b>												
Computadoras			0.00			0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
Impresoras			0.00			0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
Consumibles informáticos			0.00			0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
Computadoras portátiles			0.00			0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
Proyector multimedia			0.00			0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
Equipo multimedia			0.00			0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
Cámara digital			0.00			0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
Unidad USB			0.00			0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Especifique			0.00			0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Subtotal:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>GASTOS NO COMPROBABLES (hasta 10% de viáticos)</b>												
Gastos no comprobables			0.00			0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Subtotal:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTALES:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Instrucciones: 1. Anotar el trimestre que se reporta. 2. Anotar los meses correspondientes al trimestre que se reporta. 3. Anotar en los espacios en blanco los montos de presupuesto ejercido por cada concepto de gasto.												